

Table 1

		DATE / FECHA	DONE BY / REALIZADO POR	TASK COMPLETE	TAREA COMPLETADA
INFORM ANTONIO	INFORMAR A ANTONIO	28 / 5 / 2025	MARTIN	YES	YES
MEASURE LETTERS	MEDIR LETRAS	4 / 6 / 2025	MARTIN	NEEDS CHECKING BY ANTONIO	NECESITA VERIFICADOS POR ANTONIO
MEASURE NUMBERS	MEDIDAS NÚMEROS		ANTONIO		
LETTERS QUOTE RECEIVED	COTIZACIONES DE CARTAS RECIBIDAS	8 / 9 / 2025	ANTONIO		
LETTER PRESUPUESTO SENT TO DAE	CARTA PRESUPUESTO ENVIADO A DAE		ANTONIO		
NUMBERS QUOTE RECEIVED	CANTIDADES DE COTIZACIÓN RECIBIDA	30 / 9 / 2025	ANTONIO		
NUMBER PRESUPUESTO SENT TO DAE	NÚMERO PRESUPUESTO ENVIADO A DAE	6 / 10 / 2025	ANTONIO		
LETTERS ACRYLIC CUT	LETRAS ACRÍLICAS CORTADAS				
NUMBERS ACRYLIC CUT	NÚMEROS ACRÍLICO CORTADO				
DELIVERED TO LT	ENTREGADO A LT				
REMOVAL OF LETTERS	ELIMINACIÓN DE LETRAS				
REMOVAL OF NUMBERS	ELIMINACIÓN DE NÚMEROS				
INSTALLATION OF ACRYLIC FOR LETTERS	INSTALACIÓN DE ACRÍLICO PARA LETRAS				
INSTALLATION OF STEEL LETTERS ONTO ACRYLIC	INSTALACIÓN DE LETRAS DE ACERO SOBRE ACRÍLICO				
INSTALLATION OF ACRYLIC FOR NUMBERS	INSTALACIÓN DE ACRÍLICO PARA NÚMEROS				
INSTALLATION OF STEEL NUMBERS ONTO ACRYLIC	INSTALACIÓN DE NÚMEROS DE ACERO SOBRE ACRÍLICO				
CONNECT ELECTRICITY	CONECTAR LA ELECTRICIDAD				
FINAL TEST	PRUEBA FINAL				
FINAL APPROVAL	APROBACIÓN FINAL				